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Einladung und Botschaft des 
Gemeindevorstandes an die 
Gemeindeversammlung 
vom Donnerstag, 12. September 2024,  

19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Quadra, Cazis



 

 
Einladung 

zur Gemeindeversammlung  
 

Donnerstag, 12. September 2024, 19.30 Uhr, 
Mehrzweckhalle Quadra, Cazis 

 
 
 
Traktanden 
 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden 
2. Teilrevision Baugesetz; Einführung einer Baukommission 
3. Variantenentscheid Schulraumerweiterung Quadra 
4. Nachtragskredit Sanierung Parkplatz Tartar 
5. Mitteilungen 
6. Varia 
 
 
Sollten Sie im Vorfeld bereits Fragen oder Anträge haben, welche Sie gerne an der 
Gemeindeversammlung ausführlich beantwortet haben möchten, dürfen diese per 
Mail an gemeinde@cazis.ch eingereicht werden. 
 
Im Anschluss lädt der Gemeindevorstand zu einem kleinen gemeinsamen 
Apéro ein. 
 
 
Cazis, 29. August 2024  Gemeindevorstand Cazis 
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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
Der Gemeindevorstand unterbreitet Ihnen die nachstehende Botschaft zur nächsten 
Gemeindeversammlung. 
 
 
Traktandum 1, Begrüssung und Wahl der Stimmenzählenden 

 
Protokoll der letzten Gemeindeversammlung 
Das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung vom 4. Juni 2024 lag vom 
5. Juli 2024 bis zum 4. August 2024 öffentlich auf. Da keine Einsprachen eingegan-
gen sind, gilt das Protokoll als genehmigt. 
 
Stimmfähigkeit (Art. 7 und 8 der Gemeindeverfassung) 
Stimmfähig sind die handlungsfähigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die das 
18. Altersjahr erfüllt haben. Stimmberechtigt in Gemeindeangelegenheiten sind die in 
der Gemeinde wohnhaften stimmfähigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger sowie in 
der Gemeinde wohnhafte niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer sofern sie 
über eine Niederlassungsbewilligung verfügen und mindestens 10 Jahre in der Ge-
meinde wohnhaft sind. Alle anderen Personen dürfen an der Gemeindeversammlung 
teilnehmen, besitzen aber kein Stimmrecht. 
 
 
Traktandum 2, Teilrevision Baugesetz;  
Einführung einer Baukommission 
 
Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung hat am 28. November 2023 der Reorganisation der Ge-
meindeverwaltung zugestimmt. Um diesen Beschluss der Gemeindeversammlung 
umsetzen zu können, braucht es eine Anpassung des Baugesetzes. Denn gemäss 
dem aktuellen Baugesetz sind der Gemeindevorstand sowie die Geschäftsleitung die 
Baubehörde. Neu soll, anstelle der Geschäftsleitung, eine Baukommission eingesetzt 
werden. Die Baukommission soll aus drei Mitgliedern bestehen. Diese sind das mit 
dem Bauwesen betraute Mitglied des Gemeindevorstands, der Leiter des Bauamtes 
sowie eine in Cazis stimmberechtigte Person. Mit einer kompetenten Baukommission 
können die Baugesuche fachlich besser abgestützt beurteilt werden.  
 
Die Erarbeitung der Revision des Baugesetzes erfolgte durch den Gemeindevor-
stand. Für die fachliche Begleitung der Teilrevision wurde die Firma Stauffer & Stu-
dach Raumentwicklung AG eingesetzt. Zur juristischen Beratung wurde die Areum 
Rechtsanwälte AG beigezogen. 
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, der Teilrevision des Baugesetzes zuzustimmen und somit eine Baukommis-
sion einzusetzen. 
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Traktandum 3, Variantenentscheid Schulraumerweiterung Quadra 
 
Ausgangslage 
Stetig wachsende Schülerzahlen, ein 
grosser Bedarf an individueller Förderung 
sowie eine rege Bautätigkeit in Cazis ha-
ben zur Folge, dass sich die Schulstand-
orte Quadra und Monté kapazitätsmässig 
am Limit bewegen. Die zwei Kindergärten 
und mehrere Primarklassen der Primar-
schule sind nahe an der gesetzlich erlaub-
ten Obergrenze von 20 Kindern bzw. 24 Schülerinnen und Schülern pro 
Gruppe/Klasse angelangt.  
 
Aktuell verfügt die Schule Cazis über keine freien Schulzimmer. Aufgrund dieser Tat-
sache ist es notwendig, zeitnah (per Schuljahr 2025/26) zusätzlichen Schulraum zu 
schaffen. 
 
Sachverhalt 
An der Gemeindeversammlung vom 28. November 2023 wurde ein Kredit in Höhe 
von Fr. 580'000 für die Anschaffung eines Schulcontainers genehmigt. Aufgrund der 
Diskussionen wurden weitere Optionen geprüft, welche an der Gemeindeversamm-
lung vom 4. Juni 2024 ausführlich vorgestellt wurden. Nach einer Diskussion bezüg-
lich Materialwahl, Beständigkeit und Kosten hat sich der Gemeindevorstand in Ab-
sprache mit der Schule dazu entschlossen, zwei Varianten als Vorschläge an der 
nächsten Gemeindeversammlung zu präsentieren.  
 
Projektkosten 
Kostenschätzungen für ein Schulraumprovisorium aus Bürocontainern, mit Raum für 
zwei Normschulzimmer oder einen Kindergarten, mit den zugehörigen Garderoben-
räumen und Toilettenanlagen.  
 
Variante 1 
Containerprovisorium 
Kosten Variante 1 Fr. 580‘000 
 
Variante 2 
Holz-Elementbau mit Anteil von Schweizer Holz 
Kosten Variante 2 Fr. 835‘000 
 
  

Die Schulanlage Quadra. 
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Für die Variante 1 wird kein Nachtragskredit benötigt. Sollte sich die Gemeindever-
sammlung für die Variante 2 entscheiden, wird der folgende Nachtragskredit nötig: 
 
Genehmigter Kredit 
Bewilligter Investitionskredit Fr. 580‘000 
Total zur Verfügung stehende Mittel Fr. 580‘000 
 
Total Investitionskosten Variante 2 Fr. 835‘000 
 
Differenz = benötigter Nachtragskredit Fr. 255‘000 
Kostenangaben +/- 15% 

 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, sich für die Variante 2 auszusprechen und den dazugehörigen Nachtragskre-
dit in der Höhe von Fr. 255’000 zu genehmigen. 
 
 
Traktandum 4, Nachtragskredit Sanierung Parkplatz Tartar 
 
Ausgangslage 
Der Kanton Graubünden saniert zurzeit die 
Hauptstrasse durch Tartar. Um die Syner-
gien der Baustelle zu nutzen und die Ein-
schränkungen für die Bevölkerung mög-
lichst gering zu halten, hat der Gemeinde-
vorstand im letzten Herbst entschieden, die 
Sanierungen der Werkleitungen im Dorf so-
wie des öffentlichen Parkplatzes am 
Dorfeingang mit Investitionskrediten in der 
Höhe von Fr. 1‘350‘000 (Werkleitungen) bzw. Fr. 250‘000 (Parkplatz) in die Investiti-
onsrechnung aufzunehmen. Die Gemeindeversammlung hat die Investitionsrech-
nung am 28. November 2023 genehmigt. Die Investition in die Werkleitungen kann 
voraussichtlich für ca. Fr. 1‘200‘000 abgeschlossen werden. Also Fr. 150‘000 unter 
dem budgetierten Betrag.  
 
Sachverhalt 
Im Mai 2024 wurde mit den nötigen Bauarbeiten beim Projekt Parkplatz Tartar be-
gonnen. Kurz nach Baustart wurde festgestellt, dass das Fundament sowie der Auf-
bau des Parkplatzes einen statischen Grundbruch erlitten haben. Das heisst, dass 
der Druck des Bauwerkes auf den Boden so gross ist, dass das Bauwerk den Boden 
unter sich wegdrückt. Die Bauarbeiten wurden daraufhin eingestellt und die neue 
Ausgangslage von Experten analysiert. Der analysierte Baugrund ist so schlecht, 
dass mindestens 2 Meter Fundationsmaterial ersetzt werden müssten, um eine wei-
tere Rutschung zu verhindern. Zusätzlich müsste eine Baugrubensicherung vorge-
nommen werden, weil sich durch die neue Ausgangslage die Bautiefe auf ca. 6 bis 8 
Meter beläuft. Weiter kann das jetzige Aushubmaterial vor Ort nicht für mehr für die 

Der Parkplatz in Tartar. 
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Aufschüttung verwendet werden, weil es für diese neue Belastung zu wenig Stand-
festigkeit aufweist.  
 
Eine Alternative wäre der Rückbau des Parkplatzes inkl. einer Hangsicherung. Dies 
würde zwischen Fr. 60‘000 bis Fr 100‘000 kosten. 
 
Der Gemeindevorstand hat sich deshalb entschieden, der Gemeindeversammlung 
die Variante für den Erhalt der Parkplätze zu unterbreiten und einen entsprechenden 
Nachtragskredit zu beantragen: 
 
Projektkosten 
 
Genehmigter Kredit 
Bewilligter Investitionskredit Fr. 250‘000 
Total zur Verfügung stehende Mittel Fr. 250‘000 
 
Mehrkosten 
Mehrkosten Baumeister 
(Ersatz Fundationsmaterial, Baugrubensicherung,  

neues Material für die Aufschüttung) Fr. 305‘000 

Mehrkosten Baunebenkosten Fr. 60‘000 
Unvorhergesehenes Fr. 35‘000 
Total Mehrkosten Fr. 400‘000 
 
Total Investitionskosten Fr. 650‘000 
 
Differenz = benötigter Nachtragskredit Fr. 400‘000 
Kostenangaben +/- 5% 

 
 
Antrag 
Der Gemeindevorstand beantragt Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger, den Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 400’000 zu genehmigen. 
 
 
Traktandum 5, Mitteilungen 

 
Der Gemeindevorstand informiert unter Mitteilungen über aktuelle Themen. 
  



7 

Sollten Sie im Vorfeld bereits Fragen oder Anträge haben, welche Sie an der Ge-
meindeversammlung ausführlich beantwortet haben möchten, dürfen diese gerne per 
Mail an gemeinde@cazis.ch bis zwei Tage vor der Versammlung eingereicht werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme und stehen bei Fragen gerne zur Verfü-
gung. 
 

Freundliche Grüsse 
 

Gemeindevorstand Cazis 
 
 
 

 Pascale Steiner Gian-Andrea Haltiner 
 Gemeindepräsidentin Gemeindekanzlist 
 
 
Beilagen*: 

- Teilrevision Baugesetz 
- Planungs- und Mitwirkungsbericht, Teilrevision Baugesetz  
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Wussten Sie, dass die Gemeindeverwaltung 
einen Onlineschalter betreibt und weiter 

ausbaut? So können z.B. die Liegenschaften 
der Gemeinde bequem online reserviert 

werden. 

Hier geht’s direkt los: 

 


